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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ  
У НПП «ЗАЧАРОВАНИЙ КРАЙ» 

І.Ф. Шишканинець

Національний природний парк «Зачарований край»,  
Ільниця, Україна

Шишканинець І.Ф. Реалізація природоохоронних заходів у 
НПП «Зачарований край». Наведено дані про проведення приро-
доохоронних заходів на території національного природного парку 
за 2014-2023 рр. Вказано на види природоохоронних заходів та їх 
частку від плану, передбаченого Проєктом організації території. 
Зроблено порівняння об’ємів природоохоронних заходів, які перед-
бачені лімітом з фактично використаними. Проаналізовані причини 
невідповідності. Звергнуто увагу на погіршення санітарного стану 
похідних ялинників НПП та вказано на причину. Зроблено відпо-
відні висновки та рекомендації.

Shyshkanynets I.F. Realization of nature protection measures 
in the NNP «Zacharovanyi Krai». Cited data about the realization of 
nature protection measures on the territory of the national natural park for 
2014-2023. It is indicated on the types of nature protection measures and 
their part from a plan, envisaged Project of organization of the territory. A 
comparison of volumes of nature protection measures, that is envisaged 
by a limit with actually used, is done. Analysed reasons of disparity. To 
pay attention to the worsening of the sanitary state of derivative fir-groves 
of NNP and it is indicated on reason. Corresponding conclusions and 
recommendations are done.

Відповідно до Закону України про природно-заповідний фонд, 
національні природні парки є природоохоронними, рекреаційними, 
культурно-освітніми, науково-дослідними установами загальнодер-
жавного значення, що створюються з метою збереження, відтворення 
і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які 
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мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, 
наукову, освітню та естетичну цінність [1].

Для здійснення природоохоронної діяльності, у національному 
природному парку (далі НПП) розроблений Проєкт організації тери-
торії (2014 р.), у якому передбачені заходи та стратегія розвитку на 
період 2014-2023 рр. 

Перше лісовпорядкування на території НПП відбулося у 2010 
р. (польові роботи). Камеральні роботи ‒ 2011 р. Однак таксаційні 
описи та картографічні матеріали установою отримано дещо пізніше: 
у ліміті за 2013 р. інформація наведена за матеріалами попереднього 
лісовпорядкування.

Отже, з 2014 р. у НПП розпочалася реалізація природоохо-
ронних заходів, відповідно до затвердженого Проєкту організації 
території установи. Проєктом передбачений обсяг (в т. ч. щоріч-
ний) природокористування (лісокористування) з усіх видів рубок 
(транспортно-доступні ділянки). Зокрема: санітарні рубки вибіркові 
заплановані на площі 335,3 га, прохідні рубки ‒ 190,4 га, інші рубки 
формування і оздоровлення лісів ‒ 15,8 га (наведено ті види заходів, 
які проводили в установі за ревізійний період). 

Що стосуєтьсятих фактичного використання природних ресур-
сів (табл. 1): санітарні рубки вибіркові проведені на площі 70,2 га, 
прохідні рубки ‒ 48,5 га, інші рубки формування і оздоровлення 
лісів ‒ 8,9 га. Частка виконання по видах рубок відповідно стано-
вить: 20,9 %, 25,5 %, 56,3 %. 

Варто також відзначити, що фактичне використання природ-
них ресурсів станом на 15.08.2023 р. ще не розпочато: лісорубні 
квитки не були виписані.

							       Таблиця 1
Фактичне використання природних ресурсів в 

НПП за ревізійний період (2014-2023 рр.)
Вид заходу Роки Ра-

зом2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Санітарні 
рубки вибір-
кові, га/м3

- 2,9
193,0

6,3
285,0

26,8
833,0

8,6
848,0

1,6
84,0

7,2
427,0

16,8
1358,0

70,2
4028,0

Прохідні 
рубки, га/м3

2,0
29,0

14,1
214,0

5,9
383,0

7,6
344,0

11,9
488,0

- - 7,0
326,0

48,5
1784,0
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Інші рубки
 форм. і озд. 
лісів (пере-
формуван-
ня), га/м3

- - 0,6
11,0

4,6
89,0

- 0,1
7,0

3,6
68

- 8,9
175,0

Разом 2,0
29,0

17,0
407,0

12,8
679,0

39,0
1266,0

20,5
1336,0

1,7
91,0

10,8
495,0

23,8
1684,0

127,6
5987,0

Не пов’язані 
з веденням 
ЛГ (ЛЕП, 
прибирання 
небезп. де-
рев), га/м3

- 1,3
20,0

18,6
333,0

19,8
590,0

- 0,1
24,0

5,9
287,0

0,1
33,0

45,8
1287,0

Крім вищенаведених природоохоронних заходів, в установі 
проводили заходи, які не пов’язані з природоохоронною діяльністю 
(див. табл. 1): розчистку охоронної зони лінії електропередач та при-
бирання небезпечних дерев (2021 р., 2023 р.).

Спеціальне використання природних ресурсів в установах при-
родно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту, який затвер-
джує Міндовкілля. 

У 2014-2015 рр. ліміти НПП не були затверджені (причини 
невідомі: автор до цього часу в НПП не працював). У 2016 р. 
Міндовкіллям ліміт затверджено, однак за виключенням санітар-
них рубок суцільних, вказуючи на значні їх обсяги (не зважаючи на 
те, що у попередні два роки ліміти не були затверджені): у проєкті 
ліміту відповідний природоохоронний захід запланований на площі 
6,7 га, а Проєктом організації території щорічний обсяг передбача-
ється на площі 4,58 га.

Варто також ще зазначити, що у 2017 р. прийнятий Закон 
України № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля», який усклад-
нив виконання природоохоронних заходів (санітарних рубок суціль-
них); виходячи з цього і планування відповідних природоохоронних 
заходів службою держохорони НПП відклалося (до розроблення 
оцінки впливу на довкілля).

З 2016 р. ліміти погоджувалися стабільно, однак переважно 
у кінці року, що спонукало НПП оформляти відстрочення на заго-
тівлю деревини (до 2020 р.). Інформація про обсяги природоохорон-
них заходів, які зазначені у лімітах, наведена в табл. 2. 
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Таблиця 2
Обсяги природоохоронних заходів в НПП за ревізійний період 

(2014-2023 рр.), які зазначені у лімітах
Вид заходу Рік затвердження ліміту/дата Ра-

зом2016
30.09

2017
17.11

2018
03.10

2019
24.07

2020
19.11

2021
24.09

2022
16.02

2023
04.07

Санітар-
ні рубки 
вибіркові, 
га/м3

2,6
181,0

3,3
270,0

22,0
282,0

16,9
1443,0

8,0
544,0

8,8
514,0

7,2
429,0

16,8
1358,0

85,6
5021,0

Прохідні 
рубки,  
га/м3

14,0
190,0

3,4
220,0

10,2
500,0

12,0
514,0

- - - 7,0
326,0

46,6
1750,0

Прочищен-
ня, га/м3

26,7
186,0

- - - - - - - 26,7
186,0

Інші рубки 
форм. і озд. 
лісів (пере-
формуван
ня), га/м3

- - 5,2
104,0

- 3,7
76,0

3,7
76,0

3,6
69,0

- 16,2
325,0

Разом 43,3
557,0

6,7
490,0

37,4
886,0

28,9
1957,0

11,7
620,0

12,5
590,0

10,8
498,0

23,8
1684,0

175,1
7282,0

Порівнюючи дані вказані у таблицях, можна зауважити, що 
обсяги зазначені у лімітах є більші за фактично використані. Це 
пояснюється тим, що на одні й ті самі ділянки ліміти «перезатвер-
джувалися1», а такий вид природоохоронного заходу як прочи-
щення, у зв’язку з відсутністю коштів, не проводився. 

У 2020 ліміт також затверджено майже у кінці року (див. табл. 
2), у зв’язку з чим НПП не було виписані лісорубні квитки на заго-
тівлю деревини: наступне отримання дозволу на спеціальне вико-
ристання природних ресурсів та проведення процедури відкритих 
торгів на «прозоро» («лісозаготівельні роботи») ‒ затягнули б час 
до Нового року. Таким чином майже ті самі ділянки «перейшли1» 
у ліміт на 2021, який затверджений Міндовкіллям ‒ 24.09. Однак 
заготовити деревину в повному обсязі не вдалося із-за несприятли-
вих погодних умов. Відповідно до постанови № 761 «Про врегулю-
вання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» від 
1 Оформлені відповідно до Інструкції про застосування порядку установлення 
лімітів, наказ Міндовкілля № 15 від 06.08.2020 р.
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23.05.2007 р., НПП звернувся з клопотаннями (№ 06-09/292 (293) 
від 15.12.2021 р.) в Закарпатське обласне управління лісового та 
мисливського господарства та Департамент екології Закарпатської 
ОДА, щодо надання відстрочення на заготівлю деревини (подається 
не пізніше ніж за 10 днів встановленого строку заготівлі). Однак 
у листі-відповіді зазначено, що «департаментом видано дозвіл від 
01.10.2021 року № 11, терміном дії до 31.12.2021 р. на підставі 
затвердженого ліміту». Це означає: відповідно до вищевказаної 
постанови (№ 761), відстрочення на заготівлю деревини надається, 
однака термін дії дозволу не продовжується. Таким чином ділянки, 
на які планувалося оформляти відстрочення на заготівлю деревини, 
«перейшли1» у ліміт на 2022 р.

Виникла колізія і під час затвердження ліміту у 2023 р.: 
Міндовкілля повертало ліміт на доопрацювання у зв’язку з тим, 
що у Переліку санітарно-оздоровчих заходів на 2023 р. «орієнтов-
ний запас» є нижчий за фактичний (більше на 10 %). Таким чином 
виникла необхідність «перезатвердити» відповідний перелік: прове-
сти повторне лісопатологічне обстеження на відповідні ділянки, з 
метою внесення відповідних змін. 

Варто також відзначити, що відповідно до Інструкції про засто-
сування порядку установлення лімітів, граничний строк затвер-
дження ліміту становить п’ятнадцять робочих днів. Однак із-за 
постійних доопрацювань, строк триває більше місяця, зокрема: 

2020 р.: подано ‒ 08.10., доопрацювано ‒ 05.11., затверджено 
‒ 19.11;

2021 р.: подано ‒ 14.06, доопрацювання ‒ 10.09, 16.09, затвер-
джено ‒ 24.09; 

2022 р.: подано ‒ 04.02, доопрацьовано ‒ 09.02, затверджено 
‒ 16.02; 

2023 р.: подано ‒ 29.05, доопрацювання ‒ 15.06, 20.06, затвер-
джено ‒ 04.07.

Виходячи з вищеозначеного, варто звернути увагу і на наслідки: 
невчасне виконання природоохоронних заходів та низький їх відсо-
ток, зокрема санітарно-оздоровчих, є однією з причин погіршення 
санітарного стану похідних ялинників НПП [3]. Зокрема, станом на 
2020 р. частка сухостійних дерев ялини, за дослідженнями автора, 
становить 63,5 % [3]. Виходячи з Санітарних правил в лісах України 
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[2] та фактичної повноти насаджень, чисті похідні ялинові наса-
дження, станом на 2020 р., потребували невідкладних санітарно-оз-
доровчих заходів (санітарних рубок суцільних). Однак виходячи з 
вищенаведеної практики реалізації природоохоронних заходів на 
території установи, тенденції з погіршення санітарного стану похід-
них ялинників на території НПП будуть лише продовжуватися. 

Висновки. Частка виконання природоохоронних заходів на 
території НПП є низькою. Прийнятий Закон України «Про оцінку 
впливу на довкілля» ускладнив (практично виключив можливість) 
проведення санітарних рубок суцільних на території НПП. Незначні 
об’єми санітарно-оздоровчих заходів та прийнятий Закон України 
«Про оцінку впливу на довкілля» унеможливлюють оздоровлювати 
насадження в максимально стислі строки, відповідно до Санітарних 
правил в лісах України.

Рекомендації:
службі держохорони НПП: тримати на контролі об’єми 

використання природоохоронних заходів, передбачені Проєктом 
організації території; проєкт ліміту використання природних 
ресурсів на наступний рік, подавати (з відповідним пакетом доку-
ментів) на затвердження Міндовкіллям у році, що йому передує 
(листопад-грудень).
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